

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ООШ № 22

им. П.И. Державина с. Мессажай



2026 г.

А.Н. Климова

План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай в 2026 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
1	Организационные мероприятия			
1.1.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательной организации	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климова А.Н.	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.07.2026
1.2.	Формирование плана информационно-кампаний по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климова А.Н. Ответственные: Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.	Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику			
1.3.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климова А.Н. Ответственные: Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.4.	Обеспечение качества данных для миграции (заполнение СГО)	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климова А.Н. Ответственные: Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.	Процент ошибок не превышает 5%	01.08.2026
1.5.	Утверждение регламента / положения о эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ГОР «Моя школа»	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климова А.Н. Ответственные: Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	25.08.2026
1.6.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климова А.Н. Ответственные: Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.	Не менее 85% обучающихся образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.7.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климова А.Н. Ответственные: Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.	Не менее 60% обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2	Тестовая миграция данных образовательной организации			
2.1.	Проведена проверка качества затруженных данных, предоставлен-	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климова А.Н. Ответственные:	Получена информация от министерства образования и науки Краснодар-	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	ных при тестовой миграции, обеспечено устранение ошибок	Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А....	ского края о соответствии качества данных	
3	Миграция данных образовательной организации			
3.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климova А.Н. Ответственные: Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026
4	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в образовательной организации»			
4.1.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климova А.Н. Ответственные: Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.; главный специалист – Савойкина Т.В.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
4.2.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации)	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климova А.Н. Ответственные: Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.; главный специалист – Савойкина Т.В.	Все пользователи образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
4.3.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климova А.Н. Ответственные:	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.		
4.4.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климова А.Н. Ответственные: Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в Министерство образования и науки Краснодарского края	28.08.2026
4.5.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климова А.Н. Ответственные: Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026
4.6.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климова А.Н. Ответственные: Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.; главный специалист – Савойкина Т.В.	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026
5	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
5.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климова А.Н. Ответственные: Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
5.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климова А.Н. Ответственные: Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
5.3.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климова А.Н. Ответственные: Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
5.4.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Директор МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай – Климова А.Н. Ответственные: Заместитель директора по УВР – Шунаева В.А.	Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

